KARTA ZAKÁZKY – STAV REALIZACE FVE

Backoffice checklist průběhu zakázky – uložit do složky zakázky

Číslo zakázky: _____ Datum založení karty: _____

Antelon Energy s.r.o. | Malé Březno 28, 400 02 Malé Březno | IČO: 14012073 | DIČ: CZ14012073 | Tel: +420 775 440 201 | www.antelon.cz

1 ZÁKAZNÍK A ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY

Jméno / firma: _____ Telefon: _____

Adresa instalace: _____ E-mail: _____

Číslo OM / EAN: _____ Distributor: ☐ ČEZ ☐ EG.D ☐ PRE

Typ připojení: ☐ Standardní režim ☐ Zjednodušený režim Výkon FVE (kWp): _____

Obchodník: _____ Odpovědný technik: _____

AKTUÁLNÍ FÁZE ZAKÁZKY (aktualizuje Backoffice při každé změně):

_____

Poslední aktualizace (datum): _____ Aktualizoval (iniciály): _____

2 CHRONOLOGICKÝ PRŮBĚH ZAKÁZKY

✓	Milník	Datum	Poznámka
FÁZE 1 – PŘÍJEM A KVALIFIKACE LEADU			
☐	Příjem leadu – zaevidování poptávky do CRM (web / doporučení / telefon)		
☐	První telefonát (do 24 h) se zákazníkem		
☐	Ověření, zda je zákazník majitelem nemovitosti		
☐	Zjištění roční spotřeby elektřiny (dle vyúčtování, MWh)		
☐	Kontrola stop-stavů (památková zóna, střecha před rekonstrukcí, azbest)		
☐	Sběr podkladů – fotky střechy, rozvaděče a poslední faktura		
FÁZE 2 – NÁVRH A PRVNÍ NABÍDKA			
☐	Technické posouzení na dálku (orientace střechy, satelitní mapy)		
☐	Vytvoření úvodní nabídky (velikost FVE, baterie, dotace NZÚ / půjčka)		
☐	Odeslání nabídky (cena, vizualizace, odhad roční úspory)		
FÁZE 3 – PÉČE O ZÁKAZNÍKA A LADĚNÍ			
☐	Telefonát po 3 dnech – zjištění dojmu z nabídky		
☐	Osobní schůzka na domě (statika krovů, trasy, jističe, umístění technologie)		
☐	Revize nabídky dle osobní schůzky		
☐	Finální schválení konečné verze rozpočtu zákazníkem		
FÁZE 4 – SMLUVNÍ FÁZE A FINANCE			
☐	Podpis Smlouvy o dílo (termíny, komponenty, dotační doložka)		
☐	Podpis plných mocí (distributor + dotační úřad)		

✓	Milník	Datum	Poznámka
☐	Vystavení zálohové faktury (obvykle 50 %) a připsání platby		
FÁZE 5 – LEGISLATIVNÍ KOLEČKO (BACKOFFICE)			
☐	Žádost o připojení podána (Smlouva o připojení – ČEZ/EG.D/PRE)		
☐	Registrace do NZÚ (rezervace dotace v AIS SFŽP) / bezúročná půjčka		
☐	Příprava projektu – realizační dokumentace a schéma zapojení		
☐	Kontrola materiálu na skladě / objednání u dodavatelů dle nabídky		
FÁZE 6 – REALIZACE A OŽIVENÍ (MONTÁŽNÍ TÝMY)			
☐	Naplánování termínu montáže se zákazníkem (dispečink)		
☐	Montáž konstrukce a panelů na střechu (den 1–2)		
☐	Elektromontáž – střídač, baterie, propojení, test funkčnosti		
☐	Předání a zaškolení + podpis předávacího protokolu (aplikace)		
☐	Výchozí revize – měření a vystavení revizní zprávy (VRZ)		
FÁZE 7 – PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ			
☐	Žádost o umožnění ÚTP (odeslání revizní zprávy distributorovi)		
☐	Výměna elektroměru za čtyřkvadrantní (technik distribuce)		
☐	Uvedení do trvalého provozu (UTP) – povolení přetoků, plný režim		
FÁZE 8 – PŘEDÁNÍ, DOPLATEK A DOTACE			
☐	Konečná faktura (doplatek zbylých 50 % po odečtení zálohy)		
☐	Vyplacení dotace – doložení realizace na SFŽP (faktury, revize, foto)		
☐	Kontrola sjednání přetoků / sdílení do komunity, pak povolit přetoky		

3 SOUHRN PLATEB A FAKTURACE

Položka	Částka (Kč)	Datum splatnosti	Uhrazeno	Datum úhrady
1. záloha (po podpisu smlouvy)			☐ A ☐ N	
2. záloha (při dodání materiálu)			☐ A ☐ N	
Konečná faktura (po PPP)			☐ A ☐ N	
Dotace NZÚ (vyplacena zákazníkovi)			☐ A ☐ N	

4 ZÁZNAM KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

Každý telefonát nebo e-mail se zákazníkem stručně zaznamenejte, ať má kdokoli v kanceláři okamžitý přehled.

Datum	Kdo (iniciály)	Obsah hovoru / poznámka